



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 22.08.2013 № 1547
г. Курган

**Об утверждении Плана мероприятий по введению федерального
государственного стандарта дошкольного образования**

В целях обеспечения организации подготовки к поэтапному введению федерального государственного образовательного стандарта в дошкольных образовательных учреждениях на территории Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления образования Курганской области – начальника отдела общего и дошкольного образования Саможену Е.И.

Начальник Главного управления образования
Курганской области

Л.Г. Бобкова

Приложение к приказу Главного
управления образования Курганской
области

от 28.08. 2013 года № 1542

«Об утверждении Плана
мероприятий по ведению
федерального государственного
стандарта дошкольного
образования»

**План мероприятий
по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.1	Разработка муниципальных планов-графиков и планов поэтапного перехода дошкольных учреждений на ФГОС ДО	сентябрь-октябрь 2013 года	План поэтапного перехода дошкольных учреждений на ФГОС ДО, плана-графика поэтапного перехода на ФГОС ДО.	МОУО
1.2	Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов. Приведение локальной и нормативной базы дошкольных учреждений в соответствие с ФГОС ДО	2013–2014 учебный год	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов (решение Совета ДОУ о введении в ДОУ ФГОС ДО, внесение изменений и дополнений в Устав, приказы, положения и др.)	МОУО, руководители ДОУ (по согласованию)
1.3	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ на основе примерной основной образовательной программы с учетом запроса родителей, социума и программы развития ДОУ	2013–2014 учебный год	Основная образовательная программа дошкольных учреждений	МОУО, руководители ДОУ (по согласованию)
2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				

2.1	Обеспечение координации деятельности введения и реализации ФГОС ДОУ. Контроль за введением и реализацией ФГОС ДО	Сентябрь 2013 года	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО. Приказы о контроле. Информационно-аналитические материалы	ГлавуО
2.2	Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей дошкольных учреждений, заместителей заведующих ДОУ, педагогов ДОУ по вопросу создания условий для реализации ФГОС ДОУ	2013–2014 учебный год	План информационно-методического сопровождения введения ФГОС ДО	ИРОСТ, МОУО
2.3	Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО	Октябрь 2013 года	Приказ о создании рабочей группы	ГлавуО
2.4	Создание консультационных центров по вопросам введения ФГОС ДОУ на базе РМО	2013–2014 учебный год	План сетевого взаимодействия ОУ района по вопросам введения ФГОС ДО	МОУО
2.5	Организация психолого-педагогического обеспечения введения ФГОС ДО (рекомендации, диагностические материалы и др.)	2013–2014 учебный год	План психолого-педагогического обеспечения введения ФГОС ДО	ИРОСТ
2.6	Анализ подготовки, введения и реализации ФГОС ДО	Декабрь 2013 года	Аналитическая справка о готовности муниципалитетов к введению ФГОС ДО	ГлавуО, ИРОСТ, МОУО
3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
3.1	Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида дошкольного образовательного учреждения	2013–2014 учебный год	Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения	ИРОСТ

3.2	Методическое сопровождение разработки основных образовательных программ ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	2013–2014 учебный год	Методические рекомендации	ИРОСТ МОУО, РМО
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
4.1	Выявление степени укомплектованности ДОУ педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к внедрению ФГОС ДО	2013–2014 учебный год	Мониторинг. Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу с учетом создания новых рабочих мест	ГлавуО, ИРОСТ МОУО
4.2	Организация курсовой подготовки педагогических работников системы дошкольного образования: - руководителей ДОУ, заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе; - воспитателей; - узких специалистов (педагогов-психологов, учителей-логопедов, инструкторов по физическому воспитанию). Формирование заявки региональной системы повышения квалификации.	сентябрь-декабрь 2013 года	- Разработка плана-графика квалификационных курсов для педагогических работников ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. - Разработка программы квалификационных курсов для педагогических работников ДОУ - Разработка модулей в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (специалистов МОУО, курирующих вопросы дошкольного образования, руководителей РМО, заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе ДОУ, старших воспитателей ДОУ) «Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Курганской области» - Разработка учебного модуля для руководителей ДОУ по проблеме «Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Курганской области»	ГлавуО, ИРОСТ
4.3	Посещение и участие в проблемных семинарах, мастер-классов по вопросам введения ФГОС ДОУ на базе дошкольных образовательных	2013 – 2014 учебный год	План проведения семинаров, мастер-классов	ГлавуО, ИРОСТ МОУО

	Учреждений			
4.4	Организация и проведение выездных семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	2013 – 2014 учебный год	Формирование муниципального заказа	ГлавуО, ИПРОСТ МОУО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
5.1	Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС ДОУ через средства массовой информации, порталы ГлавУО, ИПРОСТ, МОУО, сайты ДОУ		План информирования общественности о введении ФГОС ДО	ГлавуО, ИПРОСТ МОУО
5.2	Обобщение эффективного педагогического опыта по введению ФГОС ДО		Выпуски научно-методических изданий	ГлавуО, ИПРОСТ МОУО
5.3	Информирование общественности о подготовке и введению ФГОС ДО		Размещение информации на сайтах ГлавУО, ИПРОСТ, МОУО, ДОУ	ГлавуО, ИПРОСТ МОУО
5.4	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями воспитанников ДОУ		Протоколы родительских собраний	МОУО, руководители ДОУ (по согласованию)
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
6.1	Разработка перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО		Перечень оборудования, методических пособий необходимого для введения ФГОС ДОУ	МОУО, руководители ДОУ (по согласованию)
6.2	Обеспечение оснащенности ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО (формирование заказа на материально-техническое оборудование)		Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО	МОУО, руководители ДОУ (по согласованию)